

PRESSEMITTEILUNG

Hotel Atlantic Kempinski in Hamburg: Fertigstellung des 1. Sanierungsabschnitts im Frühjahr 2011

29. September 2010 – Die Fertigstellung des ersten Abschnitts der Generalsanierung des Hotel Atlantic Kempinski in Hamburg wird sich um circa drei Monate verzögern. Geplanter Fertigstellungstermin ist nun März 2011. Der sich anschließende zweite Bauabschnitt verschiebt sich analog.

Grund für die Verzögerung ist unter anderem eine kurzfristige Entscheidung zur Brandschutzoptimierung, die den nachträglich Einbau einer Vollsprinkleranlage und damit eine teilweise Neuplanung aller technischen Gewerke erforderlich machte.

Desweiteren haben sich im Zuge der Sanierung zusätzliche und trotz sorgfältiger Bauwerksanalyse nicht erkennbare bauliche Gegebenheiten beim Rückbau der historischen, über 100 Jahre alte Bausubstanz ergeben, die nun zu einer erhöhten Bauanforderung und daraus resultierend einer kurzfristigen Bauzeitverlängerung führen.

Das weltbekannt Traditionshotel Atlantic Kempinski in Hamburg wird seit Beginn dieses Jahres für rund 25 Millionen Euro komplett saniert. Dabei werden sämtliche Zimmer und Suiten auf allen vier Stockwerken rückgebaut und entkernt.

Octavian Hotel Holding GmbH

„Wir bedauern die leichte Verzögerung der Generalsanierung sehr. Leider haben wir bei den Rückbaumaßnahmen in den über einhundertjährigen Gemäuern teilweise andere Bedingungen vorgefunden als bei der Vorplanung erwartet“, so Uwe Klaus, Geschäftsführer der Octavian Hotel Holding GmbH. „Wir sind aber überzeugt, unseren Kunden und Gästen ab März 2011 das beste Zimmerprodukt Hamburgs anbieten zu können.“

Hintergrund:

Die Octavian Hotel Holding GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg ist eine markenunabhängige Hotelgesellschaft, die aktuell sechs Hotels in Deutschland mit rund 1.300 Zimmern betreibt. Zur Gesellschaft gehören die fünf Kempinski Häuser „Bristol“ in Berlin, „Taschenbergpalais“ in Dresden, „Atlantic“ in Hamburg, „Gravenbruch“ in Frankfurt und „Schloss Reinhartshausen“ im Rheingau sowie das „Mercure Parkhotel“ in Görlitz. Alle Häuser zeichnen sich durch eine hervorragende Gastronomie und umfangreiche Veranstaltungsräumlichkeiten aus. Sämtliche Aktivitäten der Octavian Hotel Holding GmbH sind in der Octavian King Holdings N.V., Rotterdam, gebündelt.

Presse-Kontakt

Uwe Klaus
Octavian Hotel Holding GmbH
Geschäftsführer Operation & Development
Graf zu Ysenburg und Buedingen Platz 1
63263 Frankfurt/Neu-Isenburg

octavianhotel@web.de

Barbara Radomski
Octavian Hotel Holding GmbH
Public Relations
c/o versa:comm PR + Kommunikation
Mehlprimelweg 4, 80995 München
Tel. 089-14 72 79 18 / Mobil: 0177-676 25 32
barbara.radomski@versa-comm.de